
 
 

 
 

 

 
 

Møtereferat 10 Styringsgruppen Helsebygg 

Møtedato: 09.12.2021, kl 15:30 - 16:30 

Sted: Teams 

Til stede: Ann Irene Sæter  
  Filip Mikkelsen 
  Leif Harald Olsen  
  Kurt Fossvik 

Kirstin L. Mobakken 
Norconsult v/ Lise Skotnes  
Odd Børge Pedersen 
Ann-Elise Os – referent 

 

Nr Sak Referat / beslutning Ansvar 

SG 
38/21 

Organisering styringsgruppen 
som følge av endringer og ny 
fase av prosjektet.  
 
Forslag: 
- Kommunedirektør Odd-
Børge Pedersen inn som fast 
medlem av styringsgruppen 
- Intern prosjektleder Ann-
Elise Os inn som fast 
medlem av styringsgruppen 
- Det oppnevnes sekretær 

Styringsgruppen besluttet følgende endringer 
fra administrasjonens deltakelse: 
Kommunaldirektør Odd-Børge Pedersen og 
kommunalleder helse og velferd Ann-Elise 
Os går inn som faste medlemmer. 
 
Ass.kommunedirektør Kurt Fossvik og 
kommunalleder samfunnsutvikling Kirstin L. 
Mobakken går ut av styringsgruppen. 
 
Norconsult v/Ingunn Lindback er forspurt om 
å ivareta sekretariatsfunksjonen i det videre 
arbeidet. 
 
Det skal legges en møteplan for 2022, og i en 
lavere frekvens enn i 2021. 

 

SG 
39/21 

Utarbeidelse av 
konkurransegrunnlag 
omsorgsboliger 

Den 30.11.2021 gjorde kommunestyret i 
Hábmera suohkan – Hamarøy kommune et 
vedtak om igangsetting av bygging av 
omsorgsboliger på Oppeid og Drag. 
På Norconsult er i forkant av dagens møtet 
bedt om å redegjøre for den videre prosess 
med utarbeidelse av konkurransegrunnlag for 
bygging av omsorgsboliger. 
Vi ble presentert for to alternative forslag som 
beskriver prosess for anskaffelse 
rådgivergruppe, skisse, forprosjekt og 
totalentreprisegrunnlag, og deretter 
kontrahering. Det alternativet styringsgruppen 
vil gå for, gir tentativt byggestart høst 2022. 
 
Kommunedirektøren bes om å undersøke,  
kvalitetssikre og innhente pris for denne 
delen av oppdraget 
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SG 
40/21 

Oppstart delprosjekt 
Helsehus – aktivitet og 
tidslinje 

På bakgrunn av erfaringer fra omsorgsbolig-
prosjektet, ser vi at følgende viktige 
avklaringer må være på plass før oppstart av 
delprosjekt helsehus (og i tråd med 
beskrivelsen i konkurransegrunnlaget for 
prosjektet):  
Arbeidsgruppe – komplett med de     
nødvendige deltakere fra ulike sektorer 

• Representanter fra alle 
tjenesteområder i helse som berøres 

• Renhold 

• Samisk perspektiv 

• Tillitsvalgt 

• Verneombud 

• Teknisk representant 

• Andre relevante 
Eldreråd / Råd for personer med 
funksjonsnedsettelse 
Pårørendegruppe, andre 
brukerrepresentanter 
Pensjonistforeninger 
 
Brukerrepresentasjon vil bli ivaretatt ved at 
de nevnte råd og grupper blir invitert til å 
komme med forslag til representanter i 
arbeidsgruppen. 
 
Kommunalleder helse og velferd er ansvarlig 
for at arbeidsgruppen blir etablert så snart 
som mulig. 
 
Norconsult kommer nærmere tilbake med 
fremdriftsplan og tidslinje. 
 
I tillegg presiseres det fra styringsgruppens 
representanter at spesialisthelsetjenestene 
involveres på et tidlig tidspunkt. Spesielt 
nevnes Helse Nord, Nordlandssykehuset HF 
og Finnmarkssykehuset HF / SANKS på 
direktørnivå. Underveis vurderer vi i hvor stor 
grad hele styringsgruppen skal delta på 
eksterne møter, og det er enighet i at politisk 
valgte medlemmer skal ha en tydelig rolle. 
 
Konsultasjonsplikten: 
Sameloven inneholder en plikt for staten, 
fylkeskommuner og kommuner til å 
konsultere Sametinget og andre samiske 
interesser i saker som angår dem. 
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Det anbefales at det utarbeides en plan for 
kommunikasjon. Dette er et arbeid som ledes 
fra kommunen. 
 
Nytt møte i styringsgruppen er ikke avtalt, 
men Ann-Elise Os følger opp Norconsult på 
de uavklarte punktene. 
 

OBP 
 
 
 
AEO 

 


