



Dato: 26.04.2021

## Møtereferat 2 Styringsgruppen Helsebygg

Møtedato: 26.04.2021

Sted: Teams

Til stede: Filip Mikkelsen  
Ann Irene Sæter  
Leif Harald Olsen  
Kurt Fossvik  
Kirstin L. Mobakken  
Britt Kristoffersen  
Ann-Elise Os – referent

Valg av møteleder: Kurt Fossvik enstemmig valgt.

Filip Mikkelsen bad om at møtet under pkt 6 Eventuelt skulle behandle spørsmålet om organisering av styringsgruppen; valg av leder.

Kf=Kurt Fossvik, nc=Norconsult, klm= Kirstin L Mobakken

Nr	Sak	Beslutning	Ansvarlig
SG 1/21	Referat forrige møte	Referat godkjent med anmerkning om inkludering av Mål og visjoner etter innspill fra styringsgruppens arbeidsmøte 12.4.21	• kf
SG 2/21	Plan for offentliggjøring av styringsgruppens arbeid	<ul style="list-style-type: none"><li>• Det skal utarbeides en kommunikasjonsstrategi</li><li>• Innkalling og møtereferat offentliggjøres på kommunens hjemmesider</li><li>• Det skal lages et informasjonsinnlegg på hjemmesidene som beskriver hva prosjektet skal levere. Skrivet skal også få fram at den samiske dimensjonen er ivaretatt i prosjektet gjennom deltagelse fra samisk rådgiver. Vi skal oppdatere status i prosjektet underveis på hjemmesidene.</li><li>• Prosjektleder(e) skal redegjøre for framdrift og status i prosjektet i kommunestyret 28.mai 2021.</li><li>• På forespørsel fra media om deltakelse på styregruppemøtene skal kommunedirektør gjøre en nærmere undersøkelse av forhold knyttet til deltakelse fra presse</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• nc /aéo</li><li>• aéo /adm.</li><li>• aéo/kf</li><li>• aéo</li><li>• kf</li></ul>
SG 3/21	Mandat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kommunedirektør presenterte redigert mandat. Styringsgruppen beslutter at det skal gjøres tilføyelser fra Helse- og omsorgsplanens pkt 9.2.1.</li></ul>	• kf
SG 4/21	Statusrapport Norconsult	<ul style="list-style-type: none"><li>• Norconsult presenterte arbeidet fra arbeidsgruppene. Det har vært avholdt 2 arbeidsgruppemøter. Det første møtet var et oppstartsmøte. Det andre møtet var i sin helhet viet til omsorgsboligene. Status nå er at det jobbes med rom- og</li></ul>	

		<p>funksjonsprogram for omsorgsboligene. Vi følger Veilederen fra Husbanken og de føringer denne gir. Husbankens Dialogverktøy er tatt i bruk. I arbeidsgruppen har vi skaffet oss et oversiktsbilde på eksisterende omsorgsboliger med øyeblikksbildet på antall beboere og antall årsverk</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Norconsult og repr fra Samfunnsutvikling var på befaring på Drag og på Oppeid 20.april. Dragstunet på Drag, omsorgsboliger på Oppeid og Hamarøy Bygdeheim ble besøkt. Tilstandsrapport fra 2019 ble overlevert fra Samfunnsutvikling til Norconsult. Dette er vedleggene til en rapport som ble utarbeidet på bestilling fra Fellesnemda.</li> <li>Norconsult gjennomførte det første møtet med Husbanken 26.4. Dette var et orienteringsmøte, og det ble gitt gode anbefalinger fra Husbanken i vårt videre arbeid. Kommunen må kartlegge eksisterende boliger til omsorgsformål og avklare når tilskudd er gitt. Dette er vesentlig hvis bolig med tilskudd tildeles til annet formål enn vedtak før det er gått 30 år. Videre skal prosjektet beskrive hvordan kommunen har tenkt å benytte eksisterende omsorgsboliger når nye boliger er å plass.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>klm</li> </ul>
SG 5/21	Framdriftsplan – status, måloppnåelse, milepæler	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vi er nå i fase for Funn/oppsummering. Prosjektet er ca 1 uke forsinket, men alle aktivitetspunktene er gjennomført så langt. Videre er vi 1-2 uker bak skjema på idèutviklingsfasen. Forsinkelsene innebærer ikke endring i de opprinnelige milepælene. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leveranse omsorgsboliger ferdigstilles juni-21</li> <li>- Leveranse konseptfase Helsehus ferdigstilles september-21</li> </ul> </li> </ul>	
SG 6/21	Eventuelt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filip Mikkelsen trekker sitt kandidatur som leder av styringsgruppen. Leif Harald Olsen foreslår da at Ann Irene Sæter velges som leder av styringsgruppen, men Filip Mikkelsen som vararepresentant der Sæter er indisponibel.</li> <li>Det besluttes at kommunedirektør bringer dette inn for ordfører for videre beslutning om saken skal behandles i kommunestyret 29.4.2021.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kf</li> </ul>

Ref.  
Ann-Elise Os