

		kommunedirektør peker på at det ikke er grunnlag enda for å ta et valg på lokalisering før vi har den totale kostnaden på plass. Prosjektleder presenterte beregning av investerings- og lånebehov pr 2020 (ikke korrigert for gjeldende satser).	
SG 30/21	Planlegging folkemøter	Folkemøter planlegges 12-13 oktober 2021 på Drag (fortrinnsvis samfunnshuset) og Oppeid (Hamsundsenteret). NorConsult utarbeider skisse for gjennomføring av folkemøtene. Møtene streames. Gjennomføring: <ul style="list-style-type: none"> - Kl 18:00-19:30 - Åpnes av ordfører eller kommunedirektør - Ledes av Norconsult 	Norconsult AEO
SG 31/21	Eventuelt	Møte mellom spesialisthelsetjenestene og styringsgruppen berammet til uke 37. Oppdatering: møtet er satt til 5.oktober 2021. Neste styringsgruppemøte settes etter møte med spesialisthelsetjenestene (tentativt).	

Ref. Ann-Elise Os.