

PNS	Navn	Aktører	Gjeldende start	Gjeldende slutt	Gjeldende varighet	januar 2022		februar 2022				mars 2022			april 2022				mai 2022				juni 2022						
						U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	U12	U13	U14	U15	U16	U17	U18	U19	U20	U21	U22	U23	U24
1	<b>Hamarøy helsehus, kunnskapsgrunnlag</b>		03.01.2022	16.06.2022	110 dager	[Gjeldende plan]																							
2	1.1 Oppdragsledelse	NO	03.01.2022	19.05.2022	92 dager	[Gjeldende plan]																							
3	1.2 Info, framdrift, møte PL	NO, HK	03.01.2022	14.01.2022	10 dager	[Gjeldende plan]																							
4	1.3 Styringsgruppemøte, orientering	STG, HK, NO	08.02.2022	08.02.2022	1 dag	[Gjeldende plan]																							
5	1.4 Statusmøter med administrasjonen, hver 14. dag	NO, HK	08.02.2022	19.05.2022	66 dager	[Gjeldende plan]																							
6	1.5 Ivareta samisk innhold i helsetjenesten		08.02.2022	19.05.2022	66 dager	[Gjeldende plan]																							
7	<b>Avklare innhold helsehus</b>		12.01.2022	08.04.2022	63 dager	[Gjeldende plan]																							
8	1.6.1 Møter med Helse og Velferd adm	HK, NO	12.01.2022	20.01.2022	7 dager	[Gjeldende plan]																							
9	1.6.2 Planlegge møter, infoskriv	HK, NO	09.02.2022	21.02.2022	9 dager	[Gjeldende plan]																							
10	1.6.3 Sende ut invitasjon og info	HK	21.02.2022	21.02.2022	0 dager	[Gjeldende plan]																							
11	<b>Møter tjenestene</b>		10.03.2022	07.04.2022	21 dager	[Gjeldende plan]																							
12	1.6.4.1 Samisk ressursgruppe	HK, NO	22.03.2022	22.03.2022	1 dag	[Gjeldende plan]																							
13	1.6.4.2 Brukere/pårørende/Fellesråd	HK, NO	22.03.2022	22.03.2022	1 dag	[Gjeldende plan]																							
14	1.6.4.3 Sykehjem, hjemmetjeneste, tildelingskontor	HK, NO	22.03.2022	22.03.2022	1 dag	[Gjeldende plan]																							
15	1.6.4.4 Miljøtjenesten	HK, NO	23.03.2022	23.03.2022	1 dag	[Gjeldende plan]																							
16	1.6.4.5 Helsestasjon	HK, NO	23.03.2022	23.03.2022	1 dag	[Gjeldende plan]																							
17	1.6.4.6 Legetjenesten	HK, NO	23.03.2022	23.03.2022	1 dag	[Gjeldende plan]																							
18	1.6.4.7 Psykisk helse	HK, NO	24.03.2022	24.03.2022	1 dag	[Gjeldende plan]																							
19	1.6.4.8 Vernetjeneste/tillitsvalgte	HK, NO	24.03.2022	24.03.2022	1 dag	[Gjeldende plan]																							
20	1.6.4.9 Helse Nord, avklaringer	HK, NO	10.03.2022	07.04.2022	21 dager	[Gjeldende plan]																							
21	1.6.5 Oppsummere møter, tilrå innhold	NO	25.03.2022	31.03.2022	5 dager	[Gjeldende plan]																							
22	1.6.6 Forankre innhold administrativt	HK	01.04.2022	07.04.2022	5 dager	[Gjeldende plan]																							
23	1.6.7 Styringsgruppemøte, orientering	STG, HK, NO	08.04.2022	08.04.2022	1 dag	[Gjeldende plan]																							
24	<b>Rapport</b>		19.04.2022	16.05.2022	20 dager	[Gjeldende plan]																							
25	1.7.1 Visjoner, mål, effektmål fra helseplan	NO	19.04.2022	25.04.2022	5 dager	[Gjeldende plan]																							
26	1.7.2 Beskrive tjenestene	NO	19.04.2022	25.04.2022	5 dager	[Gjeldende plan]																							
27	1.7.3 Synergieffekter, samhandling eksterne parter	NO	19.04.2022	25.04.2022	5 dager	[Gjeldende plan]																							
28	1.7.4 Samisk innhold i helsetjenestene	NO, HK	19.04.2022	25.04.2022	5 dager	[Gjeldende plan]																							
29	1.7.5 Dimensjonering tjenester	NO, HK	26.04.2022	02.05.2022	5 dager	[Gjeldende plan]																							
30	1.7.6 Funksjons-/ arealprogram, foreløpig	NO	26.04.2022	02.05.2022	5 dager	[Gjeldende plan]																							
31	1.7.7 Lokalisering - vurdering alternativ	NO	03.05.2022	11.05.2022	7 dager	[Gjeldende plan]																							
32	1.7.8 Styringsgruppemøte, tentativt	STG, HK, NO	21.04.2022	21.04.2022	1 dag	[Gjeldende plan]																							
33	<b>Økonomiske analyser</b>		12.05.2022	16.05.2022	3 dager	[Gjeldende plan]																							
34	1.7.9.1 Investeringer	NO	12.05.2022	16.05.2022	3 dager	[Gjeldende plan]																							
35	1.7.9.2 Driftskostnader	HK, NO	12.05.2022	16.05.2022	3 dager	[Gjeldende plan]																							
36	1.7.9.3 Finansiering	HK, NO	12.05.2022	16.05.2022	3 dager	[Gjeldende plan]																							
37	<b>Kvalitetssikring</b>		18.05.2022	02.06.2022	11 dager	[Gjeldende plan]																							
38	1.8.1 Intern KS	NO	18.05.2022	19.05.2022	2 dager	[Gjeldende plan]																							
39	1.8.2 Oppdatere	NO	20.05.2022	20.05.2022	1 dag	[Gjeldende plan]																							
40	1.8.3 Hos HK for kommentar	HK	23.05.2022	27.05.2022	4 dager	[Gjeldende plan]																							
41	1.8.4 Styringsgruppe, behandling	STG, HK, NO	30.05.2022	30.05.2022	1 dag	[Gjeldende plan]																							
42	1.8.5 Oppdatere	NO	31.05.2022	02.06.2022	3 dager	[Gjeldende plan]																							
43	1.9 Oversende ferdig rapport	NO	03.06.2022	03.06.2022	1 dag	[Gjeldende plan]																							
44	1.10 Orientering i kommunestyremøtet		16.06.2022	16.06.2022	1 dag	[Gjeldende plan]																							

