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  Hamarøy helsebygg - Styringsgruppemøte 30.05.2022 

Dato: 2022-05-30 Sted: Teams Tid: 1000-1130 

Møteleder:  
 

Referent: Turi Borgund 

Virksomhet:  Navn/Init.:  Rolle/Ansvar:  Til stede:  Kopi:  

 Ann Irene Sæter 
 
 
Filip Mikkelsen 
Leif Harald Olsen 
Tommy Kristensen 
Britt Kristoffersen 
Ann-Elise Os 
 
Odd-Børge Pedersen 
 
Olav Ytre-Arne 
Turi Borgund 
 

Leder i styringsgruppa 
 
 
Nestleder 
Medlem 
Medlem 
Ordfører, medlem 
Kommunalleder helse og 
velferd, medlem 
Kommunedirektør, 
medlem 
Arkitekt, Norconsult 
Rådgiver, Norconsult 

X (første 
del av 
møtet) 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
 
X 
X 

X 
 
 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
 
X 
X 

Neste møte:  2022-08-31 Sted:  Teams Tid:  1000-1130   

 

 

Punkt: Sak: Frist/Utført: Ansvar: 

SG 07/22 Referat fra forrige møte 
 
Referat fra forrige møte er utsendt og godkjent av møtedeltagerne. I 
ettertid ble det oppdaget at ordfører Britt Kristoffersen står oppført 
som observatør. Dette er feil, hun er ordinært medlem i 
styringsgruppen. Korrigert referat vedlegges.  
 
Referat fra forrige møte settes opp som fast post i 
styringsgruppemøtene.  
 

  
 
 
 
 
Sekretær 
 
Sekretær 

SG 08/22 Agenda dagens møte  
 
1. Status og framdrift kunnskapsgrunnlag v/Olav Ytre-Arne 
2. Orientering om kontakt med Helse Nord v/administrasjonen 
3. Tilbakemelding saker tatt opp av Filip Mikkelsen i forrige møte 

3.1. Tomtestørrelser og samlokaliseringsmuligheter helsehus 
og omsorgsboliger, v/Olav Ytre-Arne 

3.2. Støy fra vei/industri på Drag ift omsorgsboliger v/Olav Ytre-
Arne 

3.3. Samfunnssikkerhet og beredskap – bedrift TC – 
omsorgsboliger Drag v/Olav Ytre-Arne 

4. Innspill fra styringsgruppen 
5. Eventuelt 
 
Presentasjon benyttet i møtet vedlegges  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekretær 
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SG 09/22 Status og framdrift kunnskapsgrunnlag 
 
Status og framdriftsplan, samt hovedstruktur i dokumentet ble 
gjennomgått. Produksjon av dokumentet er i god gang. Avklaringer 
versus Helse Nord gjenstår, og vil ha konsekvens for ferdigstilling 
av dokumentet.  
 
Det vil bli laget et tentativt arealprogram for helsehuset, som legges 
til grunn for vurderinger omkring investering og drift.  
 
Styringsgruppen var opptatt av å synliggjøre gevinster ift dagens 
driftssituasjon, men er oppmerksom på at dette er et komplisert 
saksområde. Det samarbeides tett med administrasjonen om 
driftskostnader, dimensjonering og arealprogram; det avholdes eget 
arbeidsmøte om dette. 
 
Under lokalisering legges må det komme fram evt andre alternativer 
enn Drag. Dette håndteres under delkapitlet «Delt løsning». Det er 
en målsetting å beskrive fordeler og ulemper ved de ulike 
lokaliseringsalternativene så nøytralt som mulig.  
 
Det legges nå opp til ferdigstilling i august/september, men dette er 
avhengig at innspill fra Helse Nord foreligger i tide til å 
implementere dem i dokumentet. Hvis dette trekker ut, vil 
ferdigstilling måtte forskyves tilsvarende.    
 
Konsekvenser for økonomiplanen av et eventuelt politisk vedtak om 
å gå videre med prosjektet tas inn i økonomiplan og budsjett for 
kommende år, som behandles i desember -22.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekretær 

SG 10/22 Kontakt med Helse Nord 
 
Administrasjonen oversendte i møtet forslag til forespørsel til Helse 
Nord om møte. Det ble avtalt at styringsgruppen kommer med 
eventuelle merknader til forespørselen innen onsdag denne uken, 
og at forespørselen sendes umiddelbart deretter. 
 

 
 
 
 
Styringsgr. 

 
 
 
 
01.06.22 

SG 11/22 Svar på spørsmål fra Filip Mikkelsen om 
samlokaliseringsmuligheter  
 
I forrige møte stilte Filip Mikkelsen følgende spørsmål: 
 
Tilstrekkelig areal til helsebygg i tilknytning til omsorgsboliger. KST 
har vedtatt bygging av 20 omsorgsboliger på Drag og Oppeid. På 
tidligere møter er det drøftet om det er tilstrekkelig med arealer til et 
eventuelt helsebygg i tilknytning til omsorgsboligene.  
En slik forutsetning må ligge til grunn i den videre planleggingen av 
omsorgsboligene og om det teknisk er mulig å realisere helsehuset 
innenfor de eiendomsarealer som idag er tilgjengelige. 
 
Gjeldende situasjonsplaner for omsorgsboligprosjektet ble lagt fram 
og kommentert.  
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På Oppeid er det foreslått å legge omsorgsboligene mellom 
sykehjemmet og fylkesvei 81, der det i dag ligger noen eldre, 
mindre leiligheter. Videre ligger det an til at dagens sykehjem rives 
og nybygges som del av et helsehus. Hvis helsehuset lokaliseres 
på Oppeid, vil det trolig være plass til det der dagens sykehjem 
ligger.  
 
På Drag er det vist plassering av omsorgsboliger sør-vest for 
Dragstunet, mot krysset Rv 827 Dragsarmen og Fv 682 
Hellandsveien. Styringsgruppen stilte spørsmål om denne 
plasseringen er i tråd med tidligere planer for lokalisering av 
omsorgsboligene, som iflg styringsgruppen og 
kommunestyrevedtak var planlagt plassert lenger nord, i retning 
ferjekaien.  
 
Det ble enighet om å arrangere et møte mellom styringsgruppen og 
ansvarlige i Norconsult for omsorgsboligene, der det redegjøres for 
de vurderinger som ligger bak foreslått plassering. Tentativt settes 
det av en halv time til dette møtet som del av formannskapsmøte 
tirsdag 7. juni, på formiddagen. Administrasjon/ordfører avklarer 
tidspunkt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adm 

SG 12/22 Svar på spørsmål fra Filip Mikkelsen om støymålinger 
 
I forrige møte stilte Filip Mikkelsen følgende spørsmål: 
 
Støynivå i og rundt nye omsorgsboliger/eventuelt helsehus på Drag. 
Styringsgruppa har tidligere problematisert støynivået i og rundt 
omsorgsboliger/eventuelt helsehus med bl.a. tungtrafikk til og fra 
ferjeleie og industrikaia/TQC AS. Det forutsettes av man avklarer 
dette gjennom konkrete målinger av støynivå som en del av 
planleggingen. 
 
Omsorgsboligprosjektet er kontaktet og bekrefter at støymålinger er 
bestilt og skal utføres. Styringsgruppen ønsker at dette utføres så 
snart som mulig, dog etter 15.6, ettersom det da igjen blir drift på 
ferje mellom Drag og Kjøpsvik. 
 
Tidspunkt for målinger avklares.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekretær 

SG 13/22 Svar på spørsmål fra Filip Mikkelsen om samfunnssikkerhet og 
beredskap knyttet til industribedrift TQC AS 
 

I forrige møte stilte Filip Mikkelsen følgende spørsmål:  
 
Samfunnssikkerhet og beredskap rundt virksomheten til TQC AS. 
TQC AS er definert som storulykkebedrift. Bedriften bruker bl.a. 
ulike kjemikalier i sin produksjon. Avstanden TCQ AS – 
omsorgsboliger/eventuelt helsehus er ca 400-600 m. En ulykke kan 
ha konsekvenser for omgivelsene. Det forutsettes i den videre 
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planleggingen at forholdet blir vurdert, drøftet og avklart med 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 
 
I møtet ble det orientert om at Norconsult i 2019 fremmet søknad til 
DSB på vegne av TQC AS om samtykke til etablering av 
klorineringsanlegg og flytting av HF-lager til nytt lagertelt. I denne 
sammenheng ble det utarbeidet fareidentifikasjon og 
risikovurdering.  
 
Det siteres fra søknad:  
 
TQC er per i dag en storulykkebedrift på grunn av mengdene med 
HF som håndteres. Det er tidligere gjennomført 
konsekvensvurdering rundt håndteringen av HF, og på bakgrunn av 
dette etablert hensynssoner rundt virksomheten. Det nye anlegget 
innfører et nytt farlig stoff, flytende HCl-gass. Som følge av dette er 
det gjennomført en ny kvantitativ risikovurdering av relevante 
storulykkescenarier ved virksomheten som grunnlag for å 
oppdatere de arealmessige begrensningene, ref. kap. 5.  
 
I henhold til «Veileder om sikkerheten rundt 
storulykkevirksomheter» /9/ er det beregnet risikokonturer rundt 
TQC sin virksomhet, se Figur 6 og Figur 7. Mellom risikokonturene 
er det definerte hensynssoner. Begrensningene i forhold til 
arealbruk innenfor hver hensynssone er som følger: 
  

• Indre sone: Dette er i utgangspunktet virksomhetens eget område. 
I tillegg til eget anleggsområde kan for eksempel LNF-område inngå 
i indre sone. Kun kortvarig forbipassering for tredjeperson (turveier 
etc.) tillates.  

• Midtre sone: Offentlig vei, jernbane, kai og lignende. Faste 
arbeidsplasser innen industri- og kontorvirksomhet kan også ligge 
her. I denne sonen skal det ikke være overnatting eller boliger. 
Spredt boligbebyggelse kan aksepteres i enkelte tilfeller.  

• Ytre sone: Områder regulert for boligformål og annen bruk av den 
allmenne befolkningen kan inngå i ytre sone, herunder butikker og 
mindre overnattingssteder.  

• Utenfor ytre sone: Skoler, barnehager, sykehjem, sykehus og 
lignende institusjoner, kjøpesenter, hoteller eller store 
publikumsarenaer må normalt plasseres utenfor ytre sone.  
 
Resultatene av den kvantitative risikovurderingen viser at 
risikoforholdene ved TQC sitt anlegg på Drag vil være akseptable 
etter de planlagte endringene med innføring av nye prosesser som 
krever lagring og håndtering av HCl-gass samt flyttingen av HF-
lageret til nytt lagertelt.  
 
De vurderte utslippene innebærer ikke brann eller eksplosjon og 
forventes således ikke å medføre dominoeffekter som kan lede til 
en utvikling av hendelser utover de vurderte scenarioene. 
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Nedenfor er klippet inn figur 7 som det er henvist til. Her framgår 
det at ytre begrensning av nevnte ytre sone ligger i god avstand fra 
påtenkt lokalisering av helsefunksjoner på Drag.  
 

 
 
Samtykke til etablering av anlegget ble gitt 25.9.2019.  
 
Styringsgruppen konkluderte med at spørsmålet med dette er 
kvittert ut, og at aktiviteten ved TQC ikke er til hinder for den 
planlagte bygging av omsorgsboliger og eventuelle andre 
samlokaliserte helsefunksjoner på Drag.  
 
 

SG 14/22 Innspill fra Styringsgruppen 
 
Ingen saker. 
 

  

SG 15/22 Eventuelt 
 
Det avklares om orientering til kommunestyret skal skje fysisk, eller 
via Teams.  
 
 
Det tas sikte på å avholde møte mellom styringsgruppen og 
omsorgsboligprosjektet tirsdag 7.6.22, som del av 
formannskapsmøtet. 
 
Møtetidspunkt må bekreftes. 

 
 
Adm.  
 
 
 
 
 
 
Ordf. / 
Adm 
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 Neste møte 
 
Etter revidert framdriftsplan er målet at utkast til dokument skal 
legges fram for styringsgruppen 29.august 2022. Det legges da opp 
til nytt møte i styringsgruppen onsdag 31.august kl 10.00 – 11.30.  
 

 
 
 
 
Sekretær  

 

    

 

   

 
 


